

Rubrique	Libellés	Coût unitaire prévus CFA	€	Quantité	SOUS TOTAL LIGNE CFA	SOUS - TOTAL LIGNE €	Niveau de réalisation début 2015	Pièces justificatives	Montant réalisé
ACCES A L'EAU POTABLE									
Réalisation de forages neufs									
Prestations de services. Honoraires et commissions AEP (ouvrages neufs)									
	Intermédiation sociale Point d'Eau Moderne (PEM). Animations des populations	CFA 500 000,00	762,25 €	2	CFA 1 000 000,00	1 524,49 €	Marché attribué à l'AJADD. Début des activités avril 2015	Non transmis. Difficulté sur régime de TVA applicable à l'association d'animation	Premiers engagements financiers préparés par la mairie de Kaya pour un total de 13971200 CFA soit 21299€. Contrat visé par le contrôle financier et ordre de service visé. Marché attribué. Source rapport d'exécution de ALI TOU - STMEA Décembre 2014
	Implantations PEM	CFA 500 000,00	762,25 €	2	CFA 1 000 000,00	1 524,49 €	Sites retenus : 2 villages de Kaya, Damane (Collège) et Fanka (Forage communautaire). Entreprise EDHC retenue. Travaux démarrés en juin 2015	Rapport d'activité du STMEA transmis. Avis de demande de prix le 11 août 2014. Avis de la commission non transmis. Montant du marché non communiqué.	
	Contrôle des travaux des PEM	CFA 500 000,00	762,25 €	2	CFA 1 000 000,00	1 524,49 €	A réaliser à l'issue des travaux	Procédure et Choix du B. E non transmis	
Travaux									
	Foration PEM	CFA 4 300 000,00	6 555,31 €	2	CFA 8 600 000,00	13 110,62 €	Consultation réalisée. Entreprise retenue EDHC. Contrat signé. Ordre de service en attente.	Avis de demande de prix le 11 août 2014. Avis de la commission non transmis. Montant du marché non communiqué.	
	Pompes et superstructures	CFA 2 700 000,00	4 116,12 €	2	CFA 5 400 000,00	8 232,25 €	Consultation réalisée. Entreprise retenue EDHC. Contrat signé. Ordre de service en attente.	Avis de demande de prix le 11 août 2014. Avis de la commission non transmis. Montant du marché non communiqué.	
Réhabilitation de forages									
Prestations de service. Honoraires et commissions									
	Étude et contrôle des travaux de réhabilitation de forage	CFA 250 000,00	381,12 €	4	CFA 1 000 000,00	1 524,49 €	Sites retenus identifiés : Bisiga, Konkin, Dahisma, Tangasso. Études préalables techniques réalisées.	Rapport d'activités du STMEA Critères de choix : âge de la pompe, Ratio nombre de PMH/ population, disponibilité de la nappe phréatique. Tableau technique des ouvrages réalisés transmis. (Profondeur, type de forages...etc)	Non transmis
Travaux									
	Travaux de réhabilitation de forage	CFA 1 750 000,00	2 667,86 €	4	CFA 7 000 000,00	10 671,43 €	Marché de gré à gré attribué à l'entreprise General Execution in Burkina (Kaya), Travaux exécutés. Réception des travaux 29 janvier 2015 Paiement en attente	CCTP Avis d'attribution Ordre de service Contrat / marché - Avis de réception Factures Proforma	Coût : 6 985 600 TTC soit 10649,45€
ACCES A L'ASSAINISSEMENT									
Réalisation de latrines familiales neuves									
Prestations de service. Honoraires et commissions latrines (ouvrages neufs)									
	Animation IEC latrines - forfait campagne				CFA 2 480 000,00	3 780,74 €	Marché attribué à l'AJADD. Début des activités avril 2015	Non démarré. Coût ?	Coût non transmis
	Contrôle des travaux latrines - forfait				CFA 1 500 000,00	2 286,74 €	Non démarré		Non réalisé sur l'année 2014
	Main d'oeuvre des maçons	CFA 10 000,00	15,24 €	100	CFA 1 000 000,00	1 524,49 €	Villages de Dem, Zandogo et Zorkoum. Sites prévus à la conception du dossier. Formation des maçons achevée pour la construction des sous- et super-structures.		Coût : 785 000 CFA soit 1197€
Travaux latrines (ouvrages neufs)									
	Latrines familiales (confection de briques et dalles)	CFA 60 000,00	91,47 €	100	CFA 6 000 000,00	9 146,94 €	Fourniture de matériaux Marché de gré à gré attribué au groupe Sawadogo Frédéric - Kaya)	Devis du 09 oct. 2014 : 5 999 000 CFA Ordre de service du 27 oct. 2014. Fournitures réceptionnées (pas de date de réception connue)	Paiement en réserve d'un examen au contrôle financier.
Réalisation de latrines Publiques et institutionnelles neuves									
	Latrines publiques marchés	CFA 2 500 000,00	3 811,23 €	5	CFA 12 500 000,00	19 056,13 €	Sites retenus identifiés. Marchés de Fanka, Basnére, Stan, Sarrgho, Narrissiguima, Kalamboago, Fours Wedbindé. Marchés localisés sur les 7 plus grands marchés ruraux de Kaya, jusque là non desservis.	Consultations non engagées suite départ agents du service marchés	Non réalisé en 2014
	Latrines institutionnelles	CFA 2 500 000,00	3 811,23 €	5	CFA 12 500 000,00	19 056,13 €	Sites retenus identifiés. Ecoles de Zablo, Wentenga, CEG Damané. Critères retenus : absence de latrines dans 3 établissements scolaires	Consultations non engagées suite départ agents du service marchés	Non réalisé en 2014
Campagne de promotion en hygiène et assainissement									
	Sensibilisation et formation à l'hygiène et assainissement	CFA 4 000 000,00	6 097,96 €	1	CFA 4 000 000,00	6 097,96 €	Campagnes AJADD en octobre 2014. Présence de Châtelleraut à Dem pour théâtre forum	Pièces non transmises	Reprise de l'activité prévue en 2015 à vérifier
Fonctionnement – Mise à disposition agents de Kaya					3 279 765,00 €	5 000,00 €	Services de la mairie de Kaya en maîtrise d'ouvrage : STMEA, Direction et service des marchés.	Valorisation du coût des agents du STMEA 2014 non transmise. Ni des autres dépenses de fonctionnement	