



PROGRAMME D'ACTION DU SECTEUR EAU HYGIENE ET ASSAINISSEMENT COMMUNE DE KAYA (suite évaluation) à la date du 09 / 12 / 2014

Rubrique / Activités	Qté	Coût unitaire		Montant total prévu		Montant dépensé		Niveau d'exécution	Observations
		en FCFA	en Euro (€)	en FCFA(F)	en euro (€)	en FCFA(F)	en Euro (€)		
Programme 1. augmentation du taux d'accès à l'eau potable									
Projet 1.1 : Réalisation de forages neufs									
R1.1.1 : Prestations de services honoraires et commissions AEP (ouvrage neufs)	Intermédiation social Point d'Eau Moderne (PME)	02	500 000,00	762,25	1 000 000,00	1 524,49			
	Implantations PEM	02	500 000,00	762,25	1 000 000,00	1 524,49			
	Contrôle des travaux des PEM	02	500 000,00	762,25	1 000 000,00	1 524,49			
Sous-total Rubrique 1.1.1					3 000 000,00	4 573,47			
R1.1.2 :	Foration PEM	02	4 300 000,00	6 555,31	8 600 000,00	13 110,62			
Travaux AEP (ouvrages neufs)	Pompes et superstructures	02	2 700 000,00	4 116,12	5 400 000,00	8 232,25			
Sous-total Rubrique 1.1.2					14 000 000,00	21 342,86			
Total Projet 1.1					17 000 000,00	25 916,33			
<p>Contrat visé par le contrôle financier : ordre de service visé : Marché attribué et travaux en instance d'exécution</p>									

Projet 1.2 : Réhabilitation de forages										
R 1.2.1 :	Prestations de services honoraires et commissions	Etude et contrôle des travaux de réhabilitation	04	250 000,00	381,12	1 000 000,00	1 524,49			
Sous-total Rubrique 1.2.1						1 000 000,00	1 524,49		6 985 600,00	
R 1.2.2 :	Travaux de réhabilitation de forage		04	1 750 000,00	2 671,43	7 000 000,00	10 671,43			
Sous-total Rubrique 1.2.2						7 000 000,00	10 671,43			
Total projet 1.2 :						8 000 000,00	12 195,92			
Programme 2 : amélioration de l'accès à l'assainissement										
Projet 2.1 : Réalisation de latrines familiales neuves										
R 2.1.1	Prestations de services honoraires	Contrôle des travaux latrines	-	1 500 000,00	2 286,74	1 500 000,00	2 286,74		869 500,00	1 325,54
										Formation théorique et pratique des maçons achevée

	Animation IEC Latrine forfait campagne	-	2 480 000,00	3 780,74	2 480 000,00	3 780,74			Contrat visé, démarrage en vue		
	Main d'œuvre maçons	100	10 000,00	15,24	1 000 000,00	1 524,49					
Sous-total Rubrique 2.1.1					4 980 000,00	7 591,96					
R2.1.2	Travaux latrines (ouvrage neufs)	Latrines familiales (confection de brique et dalles)	100	60 000,00	91,47	6 000 000	9 146,94	5 999 000,00	9 145,42	100 dalles et 9000 briques confectionnées	
Sous-total Rubrique 2.1.2					6 000 000	9 146,94					
Total Projet 2.1					10 980 000,00	16 738,90					
Projet 2.2 : Réalisation de latrines publiques et institutionnelles neuves											
R 2.2.1	Réalisation de latrine publiques et institutionnelles neuves	Latrines publiques (marchés)	05	2 500 000,00	3 811,23	12 500 000,00	19 056,13			Contrat visé par le contrôle financier, ordre de service en attente d'un ordonnateur	
Sous-total Rubrique 2.2.1						12 500 000,00	19 056,13				
R2.2.2 :	Sensibilisation et Campagne de promotion	Sensibilisation et formation à l'hygiène et assainissement	01	4 000 000,00	6 097,96	4 000 000,00	6 097,96			Démarrage en vue	
Sous-total Rubrique 2.2.2						4 000 000,00	6 097,96				

d'hygiène et assainissement																			
Sous-total Rubrique 2.2.2																			
Total projet 2.2 :																			
Fonctionnement du programme au sud. Contribution service AEP A. Kaya (mise à disposition des agents : du matériel	-	3 279 785,00	5 000,00	3 279 785,00	5 000,00	3 279 785,00	5 000,00	3 279 785,00	5 000,00	3 279 785,00	5 000,00	3 279 785,00	5 000,00	3 279 785,00	5 000,00	3 279 785,00	5 000,00	3 279 785,00	5 000,00
Coordination générale de l'opération (avec les services déconcentrés de la région et ANTEA)	-	1 500 000,00	2 286,74	1 500 000,00	2 286,74	1 500 000,00	2 286,74	1 500 000,00	2 286,74	1 500 000,00	2 286,74	1 500 000,00	2 286,74	1 500 000,00	2 286,74	1 500 000,00	2 286,74	1 500 000,00	2 286,74
DIVERS ET IMPREVUS (8,14% du montant hors divers et imprévus)	-	5 675 270,00	8 651,89	5 675 270,00	8 651,89	5 675 270,00	8 651,89	5 675 270,00	8 651,89	5 675 270,00	8 651,89	5 675 270,00	8 651,89	5 675 270,00	8 651,89	5 675 270,00	8 651,89	5 675 270,00	8 651,89
TOTAL GENERAL				75 435 055,00		115 000,00													

SAWADOGO Pamoussa



