



MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
Direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats
Délégation pour l'action extérieure des collectivités territoriales

COMPTE-RENDU TECHNIQUE ET FINANCIER Appel à projets franco-marocain 2016-2018

I. PRÉSENTATION DU DOSSIER DÉPOSÉ

Intitulé du projet : « Développement durable des territoires par la promotion des activités de pleine nature au Souss Massa et en Hérault : pratique de l'escalade, de la randonnée et du VTT »

Partenariat géographique : Partenariat franco-marocain – Département de l'Hérault/Région Souss Massa

Thématique(s) éligible(s) : - Education, Social et Recherche > Sport

- Economie durable > Attractivité des territoires > Tourisme

- Culture et Patrimoine > Patrimoine

- Environnement, Climat et Energie > Protection / Gestion de l'environnement, Biodiversité

II. INFORMATIONS SUR LES RESPONSABLES DU PROJET

| COLLECTIVITE TERRITORIALE FRANCAISE CHEF DE FILE | AUTORITE LOCALE CHEF DE FILE DANS LE PAYS PARTENAIRE |
|---|--|
| <p>Projet déposé par : Conseil départemental de l'Hérault Région française : Occitanie Département français : Hérault Adresse : 1000 Rue d'Alco Code postal : 34087 Ville : MONTPELLIER CEDEX 4</p> <p>Nom et qualité de son représentant légal : M. Kléber MESQUIDA, Président du Conseil départemental de l'Hérault</p> <p>Prénom et nom du contact : Sandra BARRET Fonction du contact : Directrice des Relations Extérieures Téléphone : 04.67.67.72.38 / 04.67.67.62.59 Courriel : sbarret@herault.fr / relations-inter@herault.fr</p> | <p>Projet déposé par : Conseil régional du Souss Massa Pays : Maroc Etat/province : Région Souss Massa Adresse postale : Avenue Général El Kettani – BP 454 Code postale : 80000 Ville : AGADIR</p> <p>Nom et qualité de son représentant légal : M. Brahim HAFIDI, Président du Conseil régional du Souss Massa</p> <p>Prénom et nom du contact : Hanane HDADOU Fonction du contact : Chargée de la coopération au Conseil régional Souss Massa Téléphone : + 212 6 69 59 14 86 Courriel : + 212 5 28 82 17 98 Courriel : h.hdadou@regionsmd.com</p> |

Ce document vous est proposé par la DAECT pour vous guider dans la réalisation d'un compte rendu technique et financier pour un projet de coopération décentralisée en cours. Après avoir rempli le document, vous êtes libre de

rajouter des informations qui vous semblent essentielles pour la compréhension et la bonne évaluation du projet.

En parallèle de ce compte rendu technique et financier, nous vous demandons de bien vouloir inscrire ce projet dans l'atlas français de la coopération décentralisée.

III. DESCRIPTIF DU PROJET DÉPOSÉ

Résumé :

Le Conseil départemental de l'Hérault entretient depuis 2003 des liens de partenariat privilégiés avec l'ancienne région marocaine du Souss Massa Drâa, aujourd'hui Souss Massa, au travers d'accords de coopération décentralisée. Quinze projets structurants ont été mis en place avec pour objectifs le développement durable des territoires, le maintien des emplois et des activités dans la ruralité, dans des domaines variés tels que la promotion du tourisme rural, la solidarité, l'accès à l'eau, la santé et le sport, notamment.

En 2012, dans le cadre de cette coopération décentralisée, un projet « sport et santé » a été initié autour du développement du sport de haut niveau, du sport pour tous et l'accès aux soins. Le CREPS et Hérault sport, opérateurs sur ces volets, ont signé une convention bilatérale de partenariat avec le Conseil Départemental de l'Hérault et le Conseil Régional du Souss Massa Drâa.

Entre 2015 et 2016, la « Régionalisation avancée » conduit un redécoupage des régions marocaines et octroie de nouvelles compétences au Conseil régional du Souss Massa dans le développement socio-économique des territoires et notamment la promotion du tourisme rural et des activités de pleine nature.

En juin 2016, l'appel à projets du MAEDI permet au Conseil départemental et au Conseil régional du Souss Massa avec la complicité et la collaboration du CREPS, d'Hérault Sport et du réseau RDTR (Réseau du Développement du Tourisme Rural) de réorienter ce projet de 2012 et de donner une nouvelle impulsion en adéquation avec les nouveaux contextes institutionnels marocain et français.

Ce projet, d'une durée de 16 mois, se décline en deux axes prioritaires :

- Le transfert d'expertise des partenaires héraultais en faveur de leurs homologues marocains sur l'aménagement et le développement des activités Sports et Nature, en priorité sur les territoires ruraux.
- La formation des stagiaires du CREPS (VTT, Escalade et randonnée pédestre).
- La contribution des jeunes des Maisons d'Enfants à Caractère Social (MECS).
- La réalisation de l'aménagement du site d'escalade de Claret et la participation aux manifestations locales en Hérault (la descente régionale en VTT à Combes),

Les actions proposées sont en adéquation avec les politiques nationales, régionales et locales (Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires relatifs aux sports de nature (PDESI) et la Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires (CDESI)).

L'objectif principal vise, au niveau de la région du Souss Massa, à promouvoir le développement et la promotion d'un tourisme durable en zone rurale, la protection de l'environnement, la pratique des sports de pleine nature adaptée aux espaces naturels sensibles, l'encadrement sportif de qualité permettant de favoriser les activités et l'emploi en zone rurale.

En Hérault, il s'agit de mieux faire connaître les sites naturels d'exception en insistant sur une pratique sportive respectueuse de l'environnement, des habitants et d'accompagner des publics non fédérés à la découverte de ces sports de pleine nature.

IV. COMPTE-RENDU TECHNIQUE

| | |
|--|--|
| <p>Le partenariat a-t-il été satisfaisant au cours des différentes phases du projet ?</p> | <p>Ce projet a permis, au-delà de l'échange entre acteurs de ces territoires, la concrétisation d'actions participant à l'attractivité des zones ciblées, du tourisme rural, et à l'amélioration des compétences concernant l'accompagnement des activités sportives et de pleine nature ainsi que la sensibilisation au respect de l'environnement.</p> <p>Ce partenariat, qui n'a cessé de se renforcer au fil des mois par la mise en œuvre d'actions sur le terrain, a pris une nouvelle dimension par la présence des élus des collectivités partenaires et l'implication professionnelle et personnelle des accompagnants et formateurs des organismes héraultais et du Souss Massa partenaires opérationnels.</p> <p>On retiendra en particulier les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none">- la volonté des trois opérateurs, Hérault Sport, le CREPS (côté héraultais) et le réseau RDTR (côté du Souss Massa) d'associer tous les acteurs des territoires et de leur structure respective dans la gestion et la mise en œuvre des accueils et missions,- l'intérêt de travailler dans le cadre d'une coopération existante, garante de relations de travail efficaces et produisant des effets positifs tant au niveau de l'engagement des opérateurs que des partenaires publics, associatifs et privés;- le soutien à des projets dans les zones rurales, souvent les plus défavorisées, en améliorant les conditions de vie des résidents,- l'organisation d'un DE d'escalade en partenariat avec la Direction sport et nature du Département de l'Hérault,- un BP JEPS Loisirs tous publics, mention randonnée VTT/pédestre,- l'identification de certains sites d'escalade et itinéraires de randonnée VTT/pédestre,- des aménagements adaptés pour développer la pratique touristique au niveau des deux territoires,- la connaissance et appropriation du métier de rando-pisteur. <p>Lors du dernier accueil en Hérault, les acteurs marocains ont fait état de leur volonté de prolonger ces actions en direction des professionnels et accompagnants des gîtes ruraux.</p> |
| <p>Quel est l'état d'avancement du projet ? Les actions envisagées ont-elles été conduites ? Quelles sont celles qui, le cas échéant, ont été annulées ou remaniées ? Pourquoi ?</p> | <p>Les activités prévues pour la période allant de novembre 2016 à novembre 2017 ont été réalisées avec succès. Le projet a permis la mise en œuvre des trois actions suivantes :</p> <p>ACTION 1 : Formation des stagiaires du Réseau Du Tourisme Rural (RDTR) et d'une délégation institutionnelle du Conseil régional du Souss Massa en Hérault</p> <p>L'accueil en Hérault du 18 au 28 avril 2017, dans le domaine du sport de pleine nature autour de la randonnée VTT/pédestre et escalade a permis la réalisation de :</p> <ul style="list-style-type: none">- formations en escalade et via ferrata en milieu naturel,- séances de découverte d'itinéraires balisés de VTT,- présentation de l'activité de rando-pisteurs,- fondamentaux sur la signalétique,- approche sur l'entretien des chemins de randonnée,- référentiels du métier d'encadrant (sécurité, progression en cordée, communication en activités, équipement et gestion des sites de pratique),- séances de formation autour de la question de l'insertion par les métiers du sport et de l'animation. |

Toutes ces activités ont été menées sous la responsabilité et la coordination des animateurs et encadrants du CREPS, d'Hérault sport, en partenariat avec Profession Sport Loisirs 34, le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre (CDRP) et les associations « Archipel de Massane » et « Concordia ».

Les stagiaires marocains ont eu l'opportunité, par ces formations théoriques et pratiques, d'approcher les avantages du développement de telles activités pour leurs territoires et la plus-value incontestable pour leur tourisme rural.

De leur côté, les stagiaires du CREPS et opérateurs héraultais ont appris à encadrer des publics étrangers ayant des niveaux de pratique variés, tout en s'adaptant à leurs cultures et besoins spécifiques.

Le bilan très satisfaisant de ces deux semaines de formation montre l'enrichissement mutuel de ces formations et l'importance des activités de pleine nature dans la conjoncture actuelle.

ACTION 2 : Sensibilisation à la préservation de la ressource et aménagement de sites de pratique en Hérault et au Souss Massa (protection de l'environnement, pratique adaptée aux espaces naturels sensibles)

- **Action 2.1** : L'accueil, du 18 au 28 avril 2017, des stagiaires marocains, sous la responsabilité des formateurs et des stagiaires du CREPS, en présence d'une délégation institutionnelle du Conseil régional du Souss Massa, a facilité un transfert d'expertise et de savoir-faire avec les structures et institutionnels héraultais. Des rencontres avec les acteurs locaux impliqués dans le développement des sites de pratique ont été organisées en partenariat avec la Communauté de communes des Cévennes Gangeoises et Suménoises, le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc, la Commission Départementale des Espaces, les Sites et Itinéraires de l'Hérault, le Pays Haut Languedoc et Vignobles, les hébergeurs et les Gîtes de France de l'Hérault. Les participants se sont approprié les stratégies et méthodologies pour le développement économique local, intégrant les richesses des lieux et la préservation de l'environnement et des traditions locales.

- **Action 2.2** : La mission des stagiaires héraultais du CREPS et de leurs formateurs au Souss Massa, s'est réalisée en deux phases :

- Phase 1 : Du 13 au 19 novembre 2016, les stagiaires héraultais en formation au CREPS et leurs formateurs ont été accueillis au Souss Massa autour de la thématique escalade en milieux naturels « Module 4.4 Equipement » à Tafraout, sur le site du Rocher du Lion, situé au village de Tazoult et aménagement de sites de pratique. La formation était axée sur le repérage d'une falaise école et l'initiation à l'escalade des jeunes marocains et de guides locaux intégrant la gestion de la sécurité, la maintenance des équipements, de la purge, des topos et d'un suivi écologique de la faune et de la flore. Cette action a permis l'élaboration d'un site pluriactivités et l'approche des conditions nécessaires à la création de voies d'escalade en vue de favoriser l'attrait touristique et la pratique locale.

- Phase 2 : Du 28 novembre au 5 décembre 2017, se tiendra au Souss Massa la formation sur la thématique VTT/randonnée, sur le site d'Imouzer Idaoutanane, à 60 Kms de la ville d'Agadir et à 1 160 m d'altitude. Dans le cadre de ce stage, les guides locaux marocains et les propriétaires des gîtes ruraux pourront bénéficier des compétences des formateurs du CREPS et de leur expertise en matière de gestion des itinéraires, de repérage de chemins-école, d'encadrement, de leurs connaissances sur la protection et la gestion de l'environnement.

| | |
|--|---|
| | <p>ACTION 3 : Promotion des sports de pleine nature et accompagnement éducatif par le sport</p> <p>Du 18 au 28 avril 2017, Hérault Sport a organisé les déplacements et la participation de jeunes héraultais non fédérés aux animations et formations mis en place sur les sites de pratique du Département. Ces publics n'ayant traditionnellement pas accès à ce type de pratique sportive ont pu bénéficier d'un échange avec les jeunes sportifs du CREPS et l'ensemble des membres de la délégation marocaine.</p> <p>Les jeunes issus des MECS (Maisons d'enfants à Caractère Social) ont été initiés aux bienfaits des sports de pleine nature et associés à la création d'aménagements de sites de sports de pleine nature, en lien avec les stagiaires du CREPS, Hérault sport et les directions du Département de l'Hérault concernées.</p> <p>La délégation marocaine a assisté en milieu de séjour à la « Descente régionale en VTT », manifestation nécessaire à la promotion du développement de ces activités de pleine nature. Les stagiaires ont participé en tant qu'animateurs de cette compétition à la réussite du bon déroulement de la manifestation et ont été formés par les animateurs d'Hérault sport.</p> <p>L'ensemble des stagiaires marocains ont redoublé d'attention pour pouvoir reproduire des initiatives similaires sur leurs territoires.</p> |
| <p>Comment s'articule la complémentarité de ces actions avec d'autres projets ?</p> | <p>Ces actions s'inscrivent dans le prolongement de la coopération initiée en 2003 entre le Département de l'Hérault et la Région du Sous Massa Drâa suite à l'identification d'enjeux communs aux deux territoires tels que le déséquilibre territorial entre villes et campagnes ou l'importance du poids du tourisme dans l'économie locale. En effet, le tourisme est un axe de développement majeur puisque la région du Sous Massa est le premier pôle touristique du royaume marocain et rapporte 20% du PIB régional.</p> <p>Dans le cadre du partenariat entre le CREPS, Hérault Sport, le RDTR, sous la coordination du Conseil régional Souss Massa et du Département de l'Hérault, ces actions permettront à moyen terme la concrétisation des politiques locales et la création d'emplois sur ces espaces ruraux.</p> |
| <p>Quelle communication a été engagée en France ?</p> | <p>Trois types d'actions de communication du projet ont été réalisés :</p> <ul style="list-style-type: none"> - au niveau des radios locales : interview des institutionnels marocains et héraultais par l'ARRA (Association régionale des radios associatives), - articles de presse dans Midi Libre sur l'importance de ce partenariat et du développement durable des territoires par la promotion des activités de pleine nature, - vidéo réalisée par le CREPS (mission technique de novembre 2016 des jeunes du CREPS et leurs trois formateurs accueillis au Sous Massa par les partenaires du Réseau de Développement du Tourisme Rural pour un stage autour de la pratique de l'escalade, l'aménagement de sites de pratique et la préservation des milieux naturels sensibles), - support visuel lors des manifestations locales (Kakémonos, flyers, etc..). |
| <p>Quelle communication a été engagée dans le pays partenaire ?</p> | <p>Des articles de presse dans la Presse régionale ont relaté le partenariat exemplaire entre les collectivités et l'accompagnement sur ce projet du MEAE (ex MAEDI) et du Ministère de l'intérieur marocain.</p> |
| <p>Quels sont les impacts visibles du projet? <i>Nouveaux emplois, nouveaux marchés, nouveaux acteurs privés ?</i></p> | <p>Les impacts du projet, à moyen et long terme, concernent :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le développement de TPE, sous-traitants nécessaires au développement d'activités sportives sur ces territoires ruraux, héraultais et Soussis, - l'impulsion de formations favorisant l'encadrement de professionnels qualifiés pratiquant l'escalade et la randonnée VTT/pédestre, - le maintien de l'emploi dans les zones rurales, |

| | |
|--|---|
| <p><i>Quels impacts environnementaux et impacts sociaux ?</i></p> <p><i>En matière de genre et développement, quels indicateurs de résultats paritaires, quelle amélioration de l'égalité entre les femmes et les hommes ?</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> - la valorisation et l'aménagement de sites de pratique des sports, - la promotion d'un tourisme sportif et vert, respectueux des sites protégés, - la mutualisation d'échanges de bonnes pratiques entre les différentes parties prenantes, - le soutien à d'autres projets identiques dans d'autres zones rurales, pour améliorer les conditions de vie des résidents, - le développement des compétences des propriétaires de structures touristiques et membres du réseau de Développement des Gîtes Ruraux, - la création de services économiques durables, sous-traitants liés à la pratique de ces activités dans les zones rurales, générateurs de revenus pour les résidents et permettant d'améliorer les conditions de vie. <p>On peut donc synthétiser les impacts attendus de la manière suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> - valorisation des sites naturels d'exception en insistant sur la nécessaire pratique sportive respectueuse de l'environnement et des habitants, - découverte de territoires ruraux et de pratique sportive des publics non fédérés, - contribution à la promotion du territoire et au développement du lien social, préservation de la faune et de la flore. |
|--|---|

ACTION 1 : Formation des stagiaires du Réseau Du Tourisme Rural (RDTR) et d'une délégation institutionnelle du Conseil régional du Souss Massa en Hérault

Description : Accueillir les stagiaires marocains en perfectionnement sur les activités de randonnée, de VTT et d'escalade pour leur faire découvrir la façon dont on pratique ces activités en Hérault. La formation de ces personnes est assurée en partie par les stagiaires du CREPS et leurs formateurs.

| Rappel des objectifs | Résultats réels | Analyse des éventuels écarts |
|---|--|------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Les stagiaires marocains perfectionnent leur pratique dans les domaines de l'escalade et de la randonnée pédestre/VTT sous toutes ses formes, ils ont une vision claire du métier de formateur en escalade et randonnée pédestre/VTT - Les stagiaires connaissent les enjeux environnementaux d'une pratique sportive en milieu naturel sensible - Les mesures de sécurité sont connues et respectées de tous | <ul style="list-style-type: none"> - La formation a permis de développer des liens et des échanges de bonnes pratiques et notamment de renforcer le réseau relationnel en milieu associatif sportif ainsi qu'auprès des professionnels du sport et du tourisme (localement et dans l'arrière-pays). - Le projet participe au développement d'un tourisme sportif respectueux des hommes et des territoires. Il va inciter les stagiaires marocains à combiner leur activité professionnelle d'hébergeur avec une activité d'encadrement de loisirs sportif et touristique. | |

ACTION 2 : Sensibilisation à la préservation de la ressource et aménagement des sites de pratique en Hérault et au Souss Massa

Description : Echanger sur les savoir-faire en matière d'aménagement, de préservation et d'utilisation des chemins de randonnée et des sites naturels d'escalade, en Hérault et au Souss Massa. Les notions de pratiques respectueuses de l'environnement naturel et humain et d'aménagements visant un développement durable sont abordées. La présentation du métier de rando-pisteur est mise en évidence ainsi que le travail réalisé par le mouvement sportif (comités départementaux de randonnée pédestre, de montagne et escalade, Brevets d'Etat).

| Rappel des objectifs | Résultats réels | Analyse des éventuels écarts |
|---|---|---|
| <p>Action 2.1 : Accueil des stagiaires marocains en Hérault :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Présentation de la démarche CDESI/PDESI - Sensibilisation au développement maîtrisé des sites de pratique - Moyens de pérennisation des sites de pratique - Les jeunes en formation au CREPS partagent leur expérience - Le tourisme en lien avec les sports de pleine nature est valorisé - Aménagement d'un site de pratique d'escalade | <p>Action 2.1 : Accueil des stagiaires marocains en Hérault :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les stagiaires marocains ont pris connaissance de l'ensemble des démarches mises en place en Hérault. Une adaptation est nécessaire par rapport au contexte au Maroc. - Equipement finalisé mais à valoriser avec de la signalétique et un topo à jour. - Cet accueil vient compléter des actions portées par d'autres coopérations. Cette complémentarité a été particulièrement bénéfique pour améliorer les compétences des formateurs, la protection des sites ciblés et favoriser le maintien des populations rurales par la promotion du tourisme des sports de pleine nature. | <p>Les objectifs financiers et techniques ont été atteints et même dépassés grâce à une intervention plus importante que prévue des financements héraultais et de la participation des acteurs du territoire.</p> |

| | | |
|--|--|--|
| <p>Action 2.2 : Missions du CREPS au Souss Massa en deux phases:</p> <p>Au Maroc (Région du Souss Massa) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Du 16 au 22 novembre 2016 (escalade), les stagiaires et les formateurs du CREPS sont accueillis dans la région du Sous Massa : <p>Présentation sur le terrain des sites de pratique par les pratiquants Marocains,</p> <p>Rencontre avec les acteurs locaux du développement des activités et avec les responsables des espaces naturels.</p> <p>Aménagement des sites de pratique favorisant l'attrait touristique et/ou la pratique locale.</p> <ul style="list-style-type: none"> - du 28 novembre au 5 décembre 2017 : <p>Formation VTT et randonnée au Souss Massa</p> | <p>Au Souss Massa, ce projet permettra à moyen terme :</p> <ul style="list-style-type: none"> - d'offrir une opportunité aux responsables de gîtes de diversifier une clientèle de hors saison et une clientèle locale pour des courts séjours ; - de développer les activités et sports de pleine nature en lien avec le RDTR, - de sensibiliser le public aux enjeux environnementaux par le discours des professionnels et par la signalétique (espèces sensibles, gestes écoresponsables, périodes à éviter, etc...) <p>Cette formation sur la thématique VTT/randonnée, sur le site d'Imouzzer Idaoutanane, à 60 Kms de la ville d'Agadir et à 1160 m d'altitude permettra aux guides locaux marocains et aux propriétaires des gîtes ruraux de bénéficier des compétences des formateurs du CREPS et de leur expertise en matière de gestion des itinéraires, de repérage de chemins-école, d'encadrement, de leurs connaissances sur la protection et la gestion de l'environnement.</p> | |
|--|--|--|

ACTION 3 : Promotion des sports de pleine nature et accompagnement éducatif par le sport

Description : Hérault sport agit en « accompagnement éducatif » par le sport des jeunes issus des MECS (Maisons d'Enfants à Caractère Social)/jeunes issus des quartiers « politique de la ville »/jeunes en situation de handicap. A l'occasion de l'accueil en Hérault des stagiaires marocains, le secteur société-solidarité mobilise des publics susceptibles de participer aux sessions de formation en tant que publics « cible ».

| Rappel des objectifs | Résultats réels | Analyse des éventuels écarts |
|--|---|-------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Les sports de pleine nature sont valorisés auprès des publics non fédérés - Les activités de pleine nature participent à l'attractivité des territoires - Les usagers bénéficient de la mise en valeur de leur territoire et accèdent à de nouvelles pratiques sportives | <p>La participation de jeunes MECS sur le terrain prouve que les actions et investissements mis en place contribuent à la réussite de ce projet. Les formations en présence de ces jeunes enfants ont permis de créer de liens solidaires et de favoriser des échanges intergénérationnels entre professionnels, stagiaires et partenaires pour mieux échanger et valoriser les actions réalisées sur ces sites naturels.</p> <p>La forte présence des encadrants et l'implication de tous les acteurs, privés et publiques, ont été un atout essentiel pour la transposition des projets sur le territoire marocain mais aussi leur suivi.</p> <p>Les échanges qui se prolongent encore aujourd'hui ont permis de rendre les investissements pérennes et durables et laisse présager une poursuite des liens entre les différents acteurs.</p> | |

COMPTE-RENDU FINANCIER

| | |
|--|--|
| <p>Les crédits ont-ils été totalement consommés conformément aux prévisions ? Sinon pourquoi ?</p> | <p>- L'expérience des deux collectivités dans la gestion de projets internationaux a été un atout pour l'obtention de ces résultats.</p> <p>- On retiendra le résultat positif des réunions coordonnées par les collectivités, chefs de file de ce projet, en présence de cadres référents sérieux et assidus au sein de chaque structure, opérateurs de la plupart des actions réalisées. Hérault Sport et le Creps ont mobilisé leurs savoir-être et savoir-faire pour contribuer à la réussite et au suivi des actions.</p> <p>Enfin, Il est important de noter que 95 % du budget final ont été réalisés et la totalité des crédits du MEAE ont été consommés à ce jour.</p> |
|--|--|

Tableau des ressources

| Origine | Montant prévu | Montant réalisé | Ecart | % budget final | Explication, commentaire |
|--|---------------|-----------------|------------|----------------|---|
| Collectivité territoriale française CD34 | 24 700 € | 25 654 € | | 104 % | |
| <i>En numéraire</i> | 18 700 € | 19 654 € | + 954€ | | Le CD34 a apporté un complément de financement de 954 € pour le matériel nécessaire à l'aménagement du site de pratique, des voies d'escalade en Hérault. La formation par les intervenants héraultais auprès des opérateurs marocains et la manifestation VTT en Hérault ont été également réalisées. Action 1, Action 2.1., Action 3 |
| <i>En valorisation</i> | 6 000€ | 6 000€ | 0 € | | Coordination du projet et communication |
| Collectivité locale étrangère CR Souss Massa | 10 400 € | 5 400 € | | 52 % | |
| <i>En numéraire</i> | 4 000 € | 2 000 € | - 2 000 € | | Réalisation de l'aménagement du site d'escalade à Tafraout site du Rocher du Lion et sensibilisation de la préservation de la ressource lors de l'accueil de la délégation héraultaise du 13 au 17 novembre 2016 Billet d'avion Agadir/Marseille : délégation marocaine |
| <i>En valorisation</i> | 6 400 € | 3 400 € | - 3 000 € | | Accueil délégation marocaine du 13 au 19 novembre 2016 |
| Autre partenaire / Ministère intérieur Marocain | 21 700 € | 9 000 € | | 42 % | |
| <i>En numéraire</i> | 21 700 € | 9 000 € | - 12 700 € | | Complément des actions liées aux actions d'aménagement des voies d'escalade à Tazout/Tafraout. L'écart de - 12 700 € est dû au report de la Mission de septembre 2017 à novembre 2017 (future mission au |

| | | | | | |
|--|------------------|-----------------|----------|--------------|--|
| | | | | | Souss Massa du CREPS prévue du 28 novembre au 5 décembre 2017 à Imouzzer Idaoutanane - formation VTT et Randonnée) |
| <i>En valorisation</i> | € | € | | | |
| Autre partenaire /Hérault Sport | 7 000 € | 7 531 € | | 107 % | |
| <i>En numéraire</i> | 6 500 € | 7 031 € | +531€ | | Prise en charge par Hérault Sport, d'une partie des frais de restauration des marocains en Hérault lors de l'accueil à hauteur de 531 €. |
| <i>En valorisation</i> | 500 € | 500 € | | | |
| Autre partenaire /CREPS | 15 400 € | 20 941 € | | 129 % | |
| <i>En numéraire</i> | 10 200 € | 15 741 € | + 5 541€ | | Le CREPS a supporté les dépenses supplémentaires de + 5 541 € pour l'hébergement et la restauration de la délégation marocaine du 18 au 28 avril 2017. La délégation marocaine étant dans l'impossibilité d'honorer ces coûts. |
| <i>En valorisation</i> | 5 200 € | 5 200 € | | | Etude technique et coordination du CREPS |
| Autre partenaire / RDTR | | | | | |
| <i>En numéraire</i> | 0 € | 0 € | | | |
| <i>En valorisation</i> | 0 € | 0 € | | | |
| Total ressources hors MAE | € | € | | | |
| participation MAE | 24 500 € | 24 500 € | | 100 % | |
| Total Général | 103 700 € | 93 026 € | | 90 % | |

Tableau des dépenses

| Rubrique | Montant prévu | Montant réalisé | Ecart | % budget final | Explication, commentaire |
|---|------------------|-----------------|-----------|----------------|---|
| Action 1 Participation à l'accueil des jeunes du Souss Massa en Hérault Organisation de sessions de formation au métier de moniteur d'escalade et d'accompagnateur en randonnée VTT | 8 600 € | 10 066 € | + 1 466 € | 120 % | La délégation des jeunes marocains en Hérault a été complétée par la venue de deux institutionnels du CR du Souss Massa. Cet écart a été supporté par le CREPS. |
| Action 2 Action 2.1 : Accueil des stagiaires du Souss Massa en Hérault du 18 au 28 avril 2017 Action 2.2 : Formation des stagiaires du CREPS au Souss Massa du 13 au 19 novembre 2016 et du 28 novembre au 5 décembre 2017 | 62 600 € | 57 200 € | - 5 400 € | 83 % | L'action 2.1 a été réalisée de manière concomitante pour répondre à la demande du Souss Massa de former tous les stagiaires marocains concernés dans la même dynamique. L'action 2.2. : la formation du CREPS initialement prévue en septembre 2017 aura lieu au Souss Massa fin novembre 2017 à la demande du Souss Massa. Le Conseil régional du Souss Massa a été fortement sollicité et mobilisé par l'organisation du Sommet « Climate Change ». |
| Action 3 Promotion des sports de pleine nature et accompagnement éducatif par le sport | 11 500€ | 11 760 € | + 260 € | 103 % | |
| Coût de suivi | 18 000 € | 11 000 € | - 7 000 € | 61 % | Une évaluation sera réalisée par un prestataire extérieur dès la finalisation de mission de novembre/décembre 2017 au Souss Massa. |
| Coût en communication sur le projet | 2 000 € | 2 000 € | 0 € | 100 % | |
| Frais administratifs (10% max) | | | | | |
| Coût divers et imprévus (5% max) | 1 000 € | 1 000 € | 0 € | 100 % | Dépenses liées à la pratique des activités sport et nature dans le cadre des formations. |
| TOTAL | 103 700 € | 93 026 € | | 90 % | |